

**План (дорожная карта)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» как структурного подразделения муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя
школа»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
1.	1. Утверждение Положения о деятельности Центра	1. Разработано положение о деятельности Центра в соответствии с методическими рекомендациями. 2. Положение утверждено приказом.	До 25 марта 2020
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	2. Медиаплан и приказ ОУ.	До 25 марта 2020
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Диповой дизайн-проект центра	До 15 апреля 2020
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт школы.	До 15 апреля 2020
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо и акт школы.	До 15 апреля 2020
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо школы.	До 15 апреля 2020
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы	Мониторинг ОУ Письмо ОУ о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации	Апрель-август 2020

	<p>безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	Отчет по программам переподготовки кадров	
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	С 26 июня 2020 до 15 августа 2020
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	До 30 августа 2020
10.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020